

Паспорт бережливого проекта.
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Берёзка»
комбинированного вида.

«Оптимизация рабочего пространства воспитателя»

УТАЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ д\с №9 «Берёзка»
Верёвкина Наталья Александровна

« 20 » января 20 23



| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--|
| <p>Общие данные: Заказчик: Верёвкина Наталья Александровна заведующая МБДОУ д\с №9 «Берёзка». Процесс: Оптимизация времени при подготовки к непосредственной образовательной деятельности. Границы процесса: 20.01.2023 - 13.11.2023г. Руководитель бережливого проекта: старший воспитатель Симонова Л.Н. Команда бережливого проекта: Ст. Воспитатель Симонова Л.Н., воспитатели Третьякова Т.В., Емельянова Ю.В.</p> | <p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Долгий поиск методического материала к подготовки НОД. 2. Утеря методических материалов. | | | |
| <p>Цели и эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение временных затрат педагогических работников на поиск методических материалов для подготовки НОД. 2. Единая система цветового обозначения распределения методических материалов и документов. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласования паспорта проекта 20.01.2023 г. 2. Картирование текущего состояния 20.01.2023г – 13.11.2023 г 3. Анализ работы и потерь 20.01.2023г – 27.01.2023г. 4. Составление карты целевого состояния 20.01.2023 г 5. Разработка плана мероприятий 20.01.2023г – 27.01.2023г 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 15.11.2023 по 22.11.2023 г 7. Внедрение улучшений 06.02.2023 по 13.11.2023 г | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Наименование цели, единицы измерения.</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Текущий показатель</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Целевой показатель</td> </tr> </table> | Наименование цели, единицы измерения. | Текущий показатель | Целевой показатель | |
| Наименование цели, единицы измерения. | Текущий показатель | Целевой показатель | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| Сокращение времени протекания процесса поиска нужных учебно-методических материалов и средств обучения. | 40-45 мин. | 25-30 мин. | 8. Мониторинг результатов 15.11.2023 по 22.11.2023 г 9. Закрытие проекта 15.11.2023 по 22.11.2023г. 10. Мониторинг стабильности достижения результатов 01.12.2023г |
| Сокращение времени протекания процесса возврата учебно-методических материалов и средств обучения на свои места. | 15 мин. | 5 мин. | |
| <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение время протекания процесса на 30%. 2.Сокращение трудоемкости процесса. 3.Оптимизация образовательного процесса. 4.Удовлетворенность участников процесса. | | | |